
PROGRAMA: 

DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL 
Actualizado al 30 de Junio del 2013

Resultado 

Intermedio
PROYECTO OBJETIVOS CONTRAPARTE MECANISMO INICIO FIN FUENTE DE

 

PRESUPUE

STO (*) (1) 

 

COMPROMETID

O* 

 GASTADO* SALDO* REGISTRO
BENEFICIARI

OS
MECANISMO (5)

(Resumen) GOBIERNO COORDINACIÓN (Resumen) % de avance FINANCIAMIENTO  Miles US$  Miles US$  Miles US$  Miles US$ INVERSIÓN
ADMINISTRATI

VOS
NUMERO  MONTO (5) BOLIVIANO

EXTRANJERO(

4)
TOTAL DEPTO. MUNICIPIO LOCALIDAD EN VIPFE TRANSFERENCIA

511-0643.00 (a)          59,993                    4,000                   4,000                                 

-   

75.79% 24.21% 0                      -   5 0 5

511-0660.00                 21,423                 21,423                                 

-   
511-0660.00-A016                 18,677                 18,677                                 

-   
A016                 10,106                 10,106                                 

-   
A077 (b)                       185                      185                                 

-   
Sub-Total                 54,391                 54,391                                 

-   

Caminos Vecinales 

(CCVV) VCDI 

IL/2011/076

Resultados acumulados 

Enero a Diciembre del 

2012:                                         

Mantenimiento o 

mejoramiento de 

caminos:  399 kms.                         

Puentes construidos y 

concluidos: 6                                                   

(Periodo Enero a 

Diciembre 2012 

ambas regiones) 

Mantenimiento y 

mejoramiento:  79 

%   Puentes 

construidos: 40%

1-Ene-12 30-Jun-12 511-0660.00-A04

           1,792                    1,792                   1,792 

                       -   

70.00% 30.00%

7-May-13 511-0660.00-A016                133                        133                       133                        -   

sub-total              1,925                     1,925                    1,925                        -   

5110643.00 (a)                        601                       601                        -   

5110660.00                   10,473                   10,473                        -   

5110660.00-A016                   22,227                   22,227                        -   

511-0660.01                     1,000                    1,000                        -   

A016                     7,559                    7,559                        -   

A077 (b)                          86                         86                        -   

Total                   41,946                   41,946                        -   

                  98,262                   98,262                        -   

                  54,192                   54,192                        -   

                152,454                 152,454                        -   

(1) Sujeto a disponibilidad de fondos

(2) Valores estimados. Inversión según la definición de Inversión Pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

(3) Incluye otras ONGs, Fundaciones, consultores nacionales y extranjeros (Vigentes al 30/09/2012)
(4) Incluye Americanos y personal de terceros países
(5) Se refiere a monto comprometido (en miles de US$). Estos valores no incluyen algunos sub-contratos o sub-convenios que pudieron haber estado en efecto y fueron concluidos antes del 30 de septiembre de 2012

Unilateral

Contrato Semestre 1, 

Año fiscal 2012 

(Octubre 2011-

Sept 2012): 

8,146 familias 

beneficiadas.  

El proyecto ha trabajado 

en 686 comunidades: 32 

comunidades en 

Yapacani (Santa Cruz) y 

654 comunidades en los 

Yungas de La Paz; 

Hasta diciembre 2008 el 

proyecto también trabajo 

en 391 comunidades del 

trópico de Cochabamba. 

Como proyecto 

cuentan con un NIT, 

están registrados bajo 

la categoría de 

Actividades de 

Organismos Oficiales 

de Cooperación 

Internacional, 

Instituciones Exentas 

por Convenio 

Internacional. 

La Paz y 

Santa Cruz; 

hasta 

diciembre del 

2008 también 

incluía 

Cochabamba

Yungas de La Paz: Alto 

Beni, Caranavi, Chulumani, 

Coripata, Coroico, Irupana, 

La Asunta, Palos Blancos, 

Yanacachi. Santa Cruz: 

Yapacani; Trópico de 

Cochabamba - hasta 

diciembre del 2008 el 

proyecto también trabajo en 

los siguientes municipios: 

Chimore, Entre Ríos, Puerto 

Villarroel, Chinaota y Villa 

Tunari.           

Resultados acumulados 

a Septiembre del 2012: 

(*)                                    

Ventas incrementales:       

MMUS$ 105.64                                  

Empleos equivalentes: 

14,805                                         

Nuevas hectáreas o 

mejoradas: 25,461                                 

Familias beneficiadas: 

25,300                                  

Ventas:  106%           

Empleos: 89%     

Hectáreas: 102%                 

Familias: 102%

1-Mar-05

Resultados acumulados 

a Diciembre del 2012:                               

Familias beneficiadas: 

42.831                                     

Empleos equivalentes: 

4,689                            

Número de infraestructura 

social y productiva 

construida y equipamiento: 

628.

BilateralApoyar al Estado Plurinacional de 

Bolivia (EPB) mejorando los niveles y 

condiciones de vida a través de la 

expansión de servicios sociales e 

inversiones en sistemas de agua 

potable, escuelas, postas de salud, 

pequeños puentes, etc. priorizados 

por el EPB, municipios y 

comunidades. Este programa apoya y 

fortalece el desarrollo de 

microempresas y sus capacidades 

productivas.

ACDI/VOCA

Transferencia 

directa vía 

donaciones con 

contraparte 

(convenios de 

autogestión) y 

subcontratos.

RI 1: 

Competitividad 

Rural

Actividad Rural 

Competitiva 

Chemonics Int.Apoyar al Estado Plurinacional de 

Bolivia (EPB) incentivando el 

crecimiento y diversificación 

económica de las áreas 

productoras de coca, identificando 

oportunidades económicas 

sostenibles para los agricultores, 

estimulando las relaciones 

comerciales, facilitando 

transacciones concretas entre 

productores y compradores, y 

cofinanciando asistencia técnica, 

equipamiento y construcción de 

infraestructura productiva.

Bilateral

Sub-contratos La Paz Chulumani, Coroico, 

Yanacachi, Coripata, La 

Asunta, Palos Blancos, Alto 

Beni e Irupana.

Como proyecto cuentan 

con un  NIT, Inscripción 

en el Registro de ONGs.

Mas de 592 comunidades.

R1: Caminos 

Vecinales

0Acuerdo 

Cooperativo

Fondo 

Comunitario de 

Desarrollo Integral             

Viceministerio de 

Coca y Desarrollo 

Integral (VCDI)

(Periodo Enero a 

Junio del 2013 

ambas regiones) 

Mantenimiento y 

mejoramiento:  0 %   

Construcción de 

puentes: 33 %

Viceministerio de 

Coca y Desarrollo 

Integral (VCDI)

Convenio 

Bilateral (SOAG), 

cartas de 

implementación, 

aprobación de 

POAs, comités 

técnicos 

interinstitucionale

s y visitas de 

campo conjuntas.

No disponible Administración directa 

y subcontratos

Entre Ríos, Chimoré, Puerto 

Villarroel, Shinahota y Villa 

Tunari (Cochabamba). Alto 

Beni, Coroico, Palos Blancos, 

Coripata, Chulumani, La Asunta 

Mapiri, Teoponte, Guanay y 

Yanacachi (La Paz). Yapacani 

(Santa Cruz). 

Resultados acumulados 

Enero a Junio del 2013:                                         

Mantenimiento o 

mejoramiento de caminos:  

0 kms                          

Puentes construidos y 

concluidos: 1                                            

Convenio 

Bilateral (SOAG), 

cartas de 

implementación, 

aprobación de 

POAs,  comités 

técnicos 

interinstitucionale

s, y visitas de 

campo conjuntas.

30-Sep-12

1-Ago-05            41,946 

GRAN TOTAL

42.831 familias 

beneficiadas.

EJECUTOR
PERSONALINSTRUMEN

TO

RESULTADOS  (1)

Caminos Vecinales 

(CCVV) VCDI 

IL/2011/095

19

UBICACIÓN TERRITORIALDISTRIBUCIÓN DE GASTOS
(2)

 (%) SUB-CONTRATOS 
(3)

MECANISM

O

Familias 

beneficiadas: 102%       

Empleos: 105%          

Infraestructura: 

100%

Varias

Convenio Bilateral 

(SOAG), cartas de 

implementación,  

aprobación de 

POAs,  comités 

técnicos 

interinstitucionales, 

y visitas de campo 

conjuntas.

Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral 

(VCDI)

Unilateral

RI 3: Desarrollo 

Social

OTRAS ACTIVIDADES CONCLUIDAS

TOTAL GENERAL

Cochabamba, 

La Paz y Santa 

Cruz

152152

1-Ene-13

75.79% 24.21% 0 1 2030-Sep-12

Caminos 

Vecinales   

Rehabilitar, mejorar, consolidar y 

mantener la infraestructura 

caminera de los Yungas de La 

Paz, Trópico de Cochabamba  y 

Yapacani para facilitar el 

desarrollo económico de estas 

regiones; vinculando las zonas 

productoras con los mercados, 

apoyando el turismo y el 

desarrollo social. Este año inició 

actividades de infraestructura 

social en el área de Yungas de La 

Paz y Trópico de Cochabamba. 

(Esta es una entidad 

implementadora del EPB).

Bilateral Entidad 

Implementad

ora del EPB

Inscripción con 

financiamiento

83 sub-contratos                 1,733 0

70.00% 30.00%


